

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Zemiansky Vrbovok
Zastúpený: Anna Alemanová
Adresa : Zemiansky Vrbovok 31 ,962 41 Bzovík
Bankové spojenie: VUB a.s.
IČO: 00648825
Zástupca po TS: Jozef Ličko

Zhotoviteľ: MD PRO – STAV s.r.o.
Zastúpený: Matúš Dlhopolec
Adresa Bzovík 269, 962 41 , Bzovík
Bankové spojenie: SLSP a.s
IČO: 52919731
DIČ: 2121179302
Zástupca po TS: Ing. František Rapač

Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo zo dňa 26.6.2020 a odseku III. Bodu 6. uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok , ktorý upravuje termín dokončenia diela na 31.7.2021 a to z týchto dôvodov.

- Vzniknutej pandemickej situácie (COVID 19)
- Nepriazni poveternostných vplyvov
- Nesúlade PD so skutočnosťou

V Zemianskom Vrbovku 14.06.2021

Objednávateľ: [Signature]



V Zemianskom vrbovku 14.06.2021

Zhotoviteľ: [Signature]

MD PRO - STAV s. r. o.
Bzovík 269, Bzovík 962 41
IČO:52 919 731
DIČ:2121179302